

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.


Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de barda perimetral de los cc. Natividad Cuellar Pérez, socorro Santillán Hernández y Eugenio Limón Priede, afectados por expropiación	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 62,901.10	Boulevard Gasoducto del km 1+429.30 al km 1+459.36 de la localidad de San Sebastian Atlahapa. municipio Tlaxcala	09 de enero al 05 de febrero del 2012.	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de barda perimetral del c. Rubén Flores Leal, afectado por expropiación.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$187,772.32	Boulevard Gasoducto del km 1+620.00 al 1+695.80 de la localidad de San Sebastian Atlahapa del municipio de Tlaxcala	16 de enero al 12 de febrero del 2012.	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la	Construcción de barda y	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$143,368.44	Boulevard Gasoducto del km-2+090.90 al km	30 de enero al 26 de febrero del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	reubicación de 3 cortinas metálicas de locales comerciales de la C. Idalia Duran Jiménez, afectada por expropiación					2+117.69 de la localidad de San Sebastian Atlahapa del municipio de Tlaxcala			pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Ampliación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$982,449.16	Boulevard Politécnico Nacional de la localidad de Tlaxcala del municipio de Tlaxcala.	06de febrero al 01 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación y mantenimiento monumento a la bandera	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 65,977.21	Boulevard Guillermo Valle de la localidad de Tlaxcala del municipio de	06 de febrero al 19 de febrero del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Tlaxcala.						Tlaxcala.			Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Retiro de vigas IPR en Palacio de Gobierno	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 25,653.30	Plaza de la Constitución, Tlaxcala, Tlax.	06 de febrero al 12 de febrero del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de cuarto séptico	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 81,328.30	Calle Alianza Social no. 14, Sección quinta de la localidad de Chiautzingo del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala.	06 de febrero al 01 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de la accesoria de la C. Idalia Durán Jiménez afectada por expropiación.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$158,485.82	Localidad de Ocotlan, Municipio de Tlaxcala	27 de febrero al 22 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Cercado perimetral con malla ciclónica de c. José Juan de Luis Bocanegra y esposa Martha Ortiz Quiroz afectados por expropiación.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 55,203.13	Boulevard Gasoducto del kilometro 1+695.60 al km 1+806.62 de la localidad de San Sebastián Atlahapa, del municipio de Tlaxcala.	19 de marzo al 01 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Cercado perimetral con malla ciclónica la	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 12,096.92	Boulevard Gasoducto del kilometro 1+681.97 al 1 + 737.37 de la	19 de marzo al 01 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.	C. Trinidad Orduña, afectada por expropiación.					localidad de San Sebastián Atlahapa, del municipio de Tlaxcala.			administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Reconstrucción de trotapista y cercado del Jardín Botánico	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$680,000.00	Jardín Botánico de la localidad de Tizatlan del Municipio de Tlaxcala.	26 de marzo al 20 de mayo del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Cercado del estacionamiento en la reserva territorial de La Casa Tlaxcala.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$360,000.00	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de Tlaxcala.	26 de marzo al 20 de mayo del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Mantenimiento Casa Tlaxcala	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$1,500,000.00	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de Tlaxcala.	26 de marzo al 30 de diciembre del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Ampliación de La Casa de los Niños de Todos	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$7,000,000.00	Localidad de San Sebastián Atlahapa Municipio de Tlaxcala, Tlax.	02 de abril al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Reconstrucción de muros en Río de los Negros	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$95,877.28	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de	16 de abril al 06 de mayo del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.						Tlaxcala.			administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de oficinas en Palacio de Gobierno.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$129,813.89	Plaza de la Constitución, Tlaxcala, Tlax.	02 de marzo al 01 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación sanitarios generales CORACYT	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 11,961.80	Calle Carbajal Tlaxcala, Tlax.	16 de abril al 29 de abril del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de alumbrado exterior en Zona Militar	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$123,895.73	Localidad de Panotla del Municipio de Panotla, Tlaxcala.	16 de abril al 13 de mayo del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del Hospital General de Huamantla, 2da etapa	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$135,829.86	Municipio de Huamantla, Tlaxcala.	03 de enero al 18 de marzo del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Rehabilitación del helipuerto	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$808,033.58	Calle 47 o Avenida Helipuerto de la Loma Xicohténcatl del Municipio de	07 de mayo al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.						Tlaxcala.			administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Instalación de luminarias solares en la reserva territorial de La Casa Tlaxcala.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 91,865.54	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de Tlaxcala.	07 de mayo al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del CRI Apizaco.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$739,367.97	Municipio de Apizaco, Tlaxcala, Tlax.	14 de mayo al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del centro de especies menores 2da etapa.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$4,017,663.33	San Felipe Ixtacuixtla, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, Tlax.	11 de junio al 25 de noviembre del 2012.	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de barda panteón Panzacola	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$34,663.87	Localidad de Panzacola Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax.	16 de julio al 12 de agosto del 2012.	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Rehabilitación del Instituto Estatal de la Mujer	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$916,485.26	Localidad de San Miguel Contla, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Tlax.	16 de julio al 30 de diciembre del 2012.	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.									administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Protección de malla en domo de la SECODUVI	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 8,221.91	Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax.	16 de julio al 29 de julio del 2012.	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación y nivelación de techumbre existente en oficinas de la Secretaría de la Función Pública	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 28,800.37	Localidad de San Pablo Apetatitlan, Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala.	04 de junio al 24 de junio del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Apuntalamiento en la ex-fabrica San Luis Apizaquito.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 26,781.25	Localidad de San Luis Apizaquito, Municipio de Apizaquito, Tlax.	11 de junio al 9 de diciembre del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Colocación de postes de concreto en predio de privada Calle Principal en La Trinidad Tepehitec.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 11,912.88	Localidad de La Trinidad Tepehitec, Municipio de Tlaxcala, Tlax.	11 de junio al 24 de junio del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Procuraduría General de Justicia del Estado de	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 72,921.09	Boulevard Politécnico Nacional de la localidad de Tlaxcala del	18 de junio al 18 de noviembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.	Tlaxcala					municipio de Tlaxcala.			administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Cobertizo de teja en las oficinas del COPLADET	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 12,456.85	Localidad de San Pablo Apetatitlan, Municipio de Apetatitlan de Antonio Carvajal, Tlaxcala.	30 de julio al 18 de noviembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de fiestas patrias	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 25,399.63	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	03 de junio al 02 de septiembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Impermeabilización de azotea en el edificio de las Víctimas del delito	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 58,853.53	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	30 de julio al 02 de septiembre del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Separos del ministerio público	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 83,275.89	Municipios de Apizaco, San Pablo del Monte y Huamantla, Tlax.	30 de junio al 25 de noviembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Cárcamo de bombeo en cobertizo de Sala	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 22,620.96	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de	04 de junio al 21 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.	Miguel N. Lira					Tlaxcala.			administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del portón de madera en Palacio de Gobierno	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 14,904.58	Plaza de la Constitución, Tlaxcala, Tlax.	13 de agosto al 07 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Retiro de material, adocreto, arena y grava en Calle Juventud por contingencias de lluvias	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 35,602.83	Localidad de Tepeyanco, del Municipio de Tepeyanco, Tlax.	20 de agosto al 02 de septiembre	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de caja de concreto en la esc. Juan Escutia y boca de tormenta	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 80,394.24	Localidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco, Tlax.	02 de julio al 26 de agosto del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Colocación de arreglos de fiestas patrias	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$173,323.53	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	03 de julio al 07 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras	Rehabilitación de Palacio de Gobierno	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$340,504.46	Plaza de la Constitución, Tlaxcala, Tlax.	30 de julio al 07 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.									administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de bodega del DIF Santo Toribio Xicohtzinco	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$416,058.77	Localidad de Santo Toribio, del municipio de Xicohtzinco, Tlax.	24 de septiembre al 30 de diciembre	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de barda en Hotel Misión San Francisco	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 38,877.62	Municipio de Tlaxcala, Tlax..	10 de septiembre al 14 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Piso laminado en salón de sesiones en Ex - Palacio Legislativo	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 7,547.41	Municipio de Tlaxcala, Tlax..	22 de octubre al 02 de diciembre del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Armado de estrado en Centro de Convenciones	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 3,272.98	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	25 de octubre al 28 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del Museo de la Memoria	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 23,816.52	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	08 de octubre al 28 de octubre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.									administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Mantenimiento de bomba y ajuste de flujo de agua en fuentes del Zócalo	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 30,401.37	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	20 de agosto al 02 de septiembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Suministro para cercado perimetral en San Lorenzo Soltepec	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$175,278.56	Localidad de San Andrés Buena Vista municipio de Tlaxco, Tlax.	19 de noviembre al 16 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del CRI Apizaco 2da etapa.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$445,038.40	Municipio de Apizaco, Tlax.	08 de octubre al 30 de diciembre del 2012	N/A*	sus atribuciones. La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Construcción de escaleras y rampa para paso peatonal en boulevard de acceso	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$19,076.09	Municipio de Atlangatepec, Tlax.	29 de octubre al 18 de noviembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$12,681.77	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	19 de noviembre al 09 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Públicas del Estado de Tlaxcala.	del Estado de Tlaxcala						2012		administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar.	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$157,907.83	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	24 de septiembre al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Mamparas de laminas con leyendas alusivas "prohibido tirar basura"	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$14,585.67	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	19 de noviembre al 02 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Armado de estrado para inauguración del km 5 de la primera etapa libramiento Tlaxcala, en San Lucas Cuahutlulpan y La trinidad Tecoaque	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 7,327.03	Municipio de Tlaxcala y Calpulalpan, Tlax.	19 de noviembre al 09 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Mantenimiento en explanada Ex Convento San Francisco	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 59,754.79	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	29 de octubre al 23 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación de oficinas anexas a Sala Miguel N. Lira, en Jardín Botánico	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 38,810.95	Calle Camino Real de la localidad de Tizatlan del Municipio de Tlaxcala.	03 de diciembre al 30 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Desazolve y elaboración de pozo de visita en Acuitlapilco sobre carretera Tlaxcala- Puebla	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$ 35,528.06	Comunidad de Santa María Acuitlapilco del Municipio de Tlaxcala	19 de noviembre al 16 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del	Colocación de postes en predio "la aurora"	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$443,123.76	Comunidad La Aurora del Municipio de Tepeyanco.	10 de diciembre al 06 de enero del 2013	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa	100%	100%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs



Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Estado de Tlaxcala.									es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.		
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación y colocación de adornos de fiestas navideños	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$144,311.37	Municipio de Tlaxcala, Tlax.	19 de noviembre al 13 d enero del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Rehabilitación del Hospital General de Huamantla 3era etapa	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$879,275.11	Municipio de Huamantla, Tlax	03 de diciembre del 2012 al 10 de marzo del 2013	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	10%	10%

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000

Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298

<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.

Obra Pública Directa 2012.

Fundamento Legal	Nombre de la Obra	Entidad Ejecutora de la Obra	Número de Contrato	Fecha de Contrato	Monto Total de la Obra	Ubicación de la Obra	Periodo de la Ejecución de Obra	Contratista	Mecanismos de Vigilancia o Supervisión de la sociedad civil	Avance de la Obra	
										Físico	Financiero
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Mantenimiento e instalación de postes y luminarias sobre la carretera Tlaxcala - Puebla	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$601,343.14	Municipios de Tlaxcala, Tepeyanco, Zacatelco y Papalotla de Xicohténcatl, Tlax.	17 de diciembre del 2012 al 24 de febrero del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	20%	10%
Título quinto, Capítulo único, Artículo 74, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.	Limpieza y remoción de escombros del derecho de vía libramiento de la Cd. de Tlaxcala	SECODUVI	N/A*	N/A*	\$351,447.24	Municipio de Tlaxcala, Tlax	27 de agosto al 2012 al 02 de diciembre del 2012	N/A*	La supervisión y vigilancia de la ejecución de obra pública por administración directa es realizada por la Secretaría de la Función Pública del Estado, de acuerdo a sus atribuciones.	100%	100%

NOTA:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala, bajo ninguna circunstancia, podrán participar terceros como contratistas, por lo que no existen datos de contratos para este rubro.

Área Responsable que genera la Información: Dirección de Obras Públicas.
Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000
Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>. Horario de atención al Público: 8:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 20:00 hrs

